

Plan remontów dźwigów na 2010r.

ADM - 1

I. REMONTY GŁÓWNE

1. Grota Roweckiego 19 - wymiana aparatury sterowej 37.284,00 zł
2. Grota Roweckiego 27 - " " - 37.284,00 zł

II. DROBNE REMONTY 54.300,00 zł

Ogółem: 128.868,00 zł

ADM - 2

I. REMONTY GŁÓWNE

1. Zabrzańska 42 - wymiana aparatury sterowej 34.461,13 zł

2. Zabrzańska 44 + chwytacze 2-kierunkowe 34.461,13 zł

3. Zabrzańska 46 - " - 34.461,15 zł

4. Pomorska 17 - wymiana sterowania i napędu oraz chwytaczy 72.760,00 zł

5. Pomorska 19 (poślizg z 2009r.) 72.760,00 zł

6. Pomorska 21 - wymiana sterowania i napędu (poślizg z 2009r.) 66.875,00 zł

II. DROBNE REMONTY 113.200,00 zł

Ogółem: 428.978,41 zł

ADM - 3

I. REMONTY GŁÓWNE

1. Chorzowska 53 - wymiana prowadnic, ramy z klockami 48.330,00 zł

2. Chorzowska 55 przeciwwagi + osprzęt 48.330,00 zł

3. Chorzowska 12a - wymiana prowadnic i przeciwwagi (poślizg z 2009r.) 41.730,00 zł

II. DROBNE REMONTY 1.500,00 zł

Ogółem: 139.890,00 zł

ADM - 4

I. REMONTY GŁÓWNE

1. Witczaka 33 - wymiana 2 kompletów sterowania 75.171,90 zł

2. pl. Wojska Polskiego 11 - wymiana sterowania i napędu (poślizg z 2009r.) 69.296,10 zł

II. DROBNE REMONTY 25.300,00 zł

Ogółem: 169.768,00 zł

RAZEM ZASOBY BSM

I. REMONTY GŁÓWNE 673.204,41 zł

II. DROBNE REMONTY 194.300,00 zł

Ogółem: 867.504,41 zł

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Barbara Halemba
Z-ca Dyrektora BSM d/s Zasobów

PREZES ZARZĄDU

mgr. Ryszard Bregida
DYREKTOR DZIAŁU DZIELNI

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Józef Lapok
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU BSM